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Załącznik nr 9 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

Zawarta w dniu ................. 2017 roku w Pile 

pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa – Komendantem Szkoły Policji w Pile, pl. Staszica 7, 64-920 Piła 

w imieniu którego działa ............................................................................................ 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

………………………………………………………………………….. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1..................................................................................................................... 

2...................................................................................................................... 

o następującej treści: 

  § 1 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania nr ……………………., Zamawiający powierza, 

a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy pn.: “Budowa 

budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile”  - etap II, polegającego na: 

a) budowie budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile wraz z jego 

częściowym wyposażeniem;  

b) uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie;  

c) rozruch i oddanie do eksploatacji;  

d) wykonaniu opisanych w Umowie dokumentacji,  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót i usług zgodnie zapisami SIWZ, 

Umową, przekazanymi decyzjami pozwolenia na budowę, obowiązującą technologią, 

ogólną specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, zaleceniami nadzoru technicznego Zamawiającego, 

obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, 

przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym i sztuką inżynierską oraz 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym Harmonogramem 

rzeczowo-finansowym.  
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3. Zakres i sposób wykonywania przedmiotu Umowy określają:  

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - stanowiący Załącznik nr …. do Umowy, 

2) Dokumentacja projektowa 

Szczegółowy spis, dokumentacji projektowej zawiera Załącznik nr …. do 

niniejszej Umowy i jest to: Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja formalno-

prawna, 

3) Oferta Wykonawcy wraz ze szczegółowym kosztorysem ofertowym, stanowiące 

załącznik nr ….. do Umowy, 

4) Harmonogram rzeczowo finansowy Załącznik nr ….. do umowy 

5) Tabela płatności Inwestycji, opracowana na podstawie Harmonogramu rzeczowo-

finansowego Inwestycji i uszczegółowiona do poziomu umożliwiającego kwartalne 

fakturowania i zapłatę za wykonaną pracę, zatwierdzona przez Zamawiającego 

stanowi załącznik nr ….. do niniejszej Umowy. 

4. W przypadku rozbieżności w ustaleniach ważności poszczególnych dokumentów Umowy 

obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

- SIWZ wraz z zawartą umową, 

- dokumentacja projektowa, 

- STWiOR, 

- dokumentacja formalno-prawna. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich robót niezbędnych do 

osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z 

dokumentów wymienionych w ust. 3., w szczególności: 

1. robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej,  a nie 

wyszczególnionych w przedmiarach robót i kosztorysie ofertowym; 

2. robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji technicznej;  

3. robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej i 

kosztorysie ofertowym. 

6. Wykonawca uznaje, że: Przedmiar, Opisy wykonania poszczególnych pozycji 

przedmiaru oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
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7. Wprowadzenie zmian do umowy, o których mowa w ust. 5 pkt. 2 i 3 wymaga zawarcia 

aneksu do Umowy w formie pisemnej, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 

8.  Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robót budowlanych bez pisemnego polecenia 

Zamawiającego dokonanego wpisem do Dziennika budowy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego Inwestycji również na etapie realizacji robót. W przypadku wprowadzenia 

zmian do zakresu robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, Wykonawca w razie 

konieczności uwzględnia je w uaktualnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym 

Inwestycji, który przedstawia Zamawiającemu do ponownej akceptacji. 

§ 2 

Materiały 

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczane przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2016 r., poza 

290 z późn. zm.), wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi przepisami 

wykonawczymi, a także Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymagań dla materiałów, o których mowa w ust. 2, a w 

szczególności: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 i ust. 

2, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając 

próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i Dokumentacją 

wykonawczą. 

5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 

zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach i 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zapewni na żądanie 

Zamawiającego potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania jakości robót wykonanych, a także sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

6. Badania, o których mowa w ust. 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
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7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, to 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w następstwie 

przeprowadzenia takich badań nie zostaną ujawnione nieprawidłowości w robotach 

wykonywanych przez Wykonawcę, koszt przeprowadzenia badań obciążać będzie 

Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę stosownych kalkulacji i faktur za te 

badania.  

8. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji Umowy żądać użycia materiałów 

zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania 

materiałów, które okazały się niezgodne z wymaganiami określonymi w ust. 2,  żądać 

ponownego wykonania tych robót z użyciem właściwych materiałów.   

9. Materiały z rozbiórki, nieprzydatne do ponownego wykorzystania przez Zamawiającego, 

winny być usunięte poza teren budowy i będą stanowiły własność Wykonawcy,  który w 

przypadkach koniecznych zutylizuje je przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) 

§ 3 

Termin obowiązywania umowy 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania niniejszej Umowy przez obie 

Strony do dnia: 

1)  29 marzec 2019 r. – zakończenie robót budowlano-montażowych,  

2) 30 maja 2019 r. – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, rozruch i oddanie do 

eksploatacji, zgłoszenie odbioru końcowego. 

2. Terminu zakończenia robót może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy niedotrzymanie 

pierwotnego terminu było wynikiem: 

1)  siły wyższej; Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub 

okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają lub 

uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, a których nie można 

było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem 

należytej staranności, 

2) konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1  ust. 5 pkt. 2 

3) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1  ust. 5 pkt. 3. 

3. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy ustala się na dzień podpisania Umowy przez 

obie strony. 
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§ 4 

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, w terminie do 14 dni od podpisania 

umowy przez obie Strony,  

2) przekazania bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarza Dokumentacji projektowej i STWiOR 

w wersji papierowej i elektronicznej (pierwszeństwo ważności dokumentacji papierowej), 

którą Wykonawca zwróci  Zamawiającemu po realizacji prac. 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

4) przeprowadzanie odbiorów robót i usług, na zasadach przewidzianych w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

5) terminowego przystępowania do odbioru robót, 

6) zapłata wymagalnego wynagrodzenia. 

2. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi określonymi w niniejszej umowie, należy  

w szczególności: 

1) w zakresie robót budowlanych, wykonanie czynności określonych w art. 22 ustawy Prawo 

Budowlane, 

2) zapewnienie stałej łączności telefonicznej Przedstawicieli Wykonawcy z Przedstawicielami 

Zamawiającego,  

3) wykonywanie przedmiotu umowy w oparciu o wymagania określone w § 1 ust. 3 Umowy, 

4) kontrola jakości materiałów, robót i usług zgodnie z postanowieniami Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

5) przejęcie terenu robót, 

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 

zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, 

7) zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami, 

8) utrzymanie ładu i porządku w czasie wykonywania prac na terenie objętym przedmiotem 

Umowy, a po zakończeniu prac usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń 

oraz pozostawienie całego terenu objętego przedmiotem Umowy czystego i nadającego się 

do użytkowania, 
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9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających 

zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających z co najmniej 4-dniowym 

wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, na 

jego żądanie zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania 

robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia prac, 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie objętym zamówieniem 

kontrolach i wypadkach, 

12) niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na zgłoszone szkody 

13) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 

przyjąć, 

14) stosowanie się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

15) angażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania Umowy i wyspecyfikowanych w Umowie, w celu dotrzymania terminów 

zakończenia inwestycji, 

16) realizacja obowiązków związanych z uzyskaniem stanowiska organów określonego w art. 

56 ust. 1 Prawa Budowlanego 

3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy 

dotyczące BHP, p.poż i ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenie           

w trakcie realizacji prac norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących BHP, 

p.poż, czy też  ochrony środowiska poniesie Wykonawca. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dostarczania mediów potrzebnych do realizacji prac 

na swój koszt i swoim staraniem zgodnie z wydanymi warunkami oraz pokrywania kosztów 

związanych z zużyciem mediów tj. energia elektryczna, energia cieplna, woda oraz 

odprowadzanie nieczystości ciekłych zgodnie ze wskazaniem liczników zamontowanych na 

własny koszt Wykonawcy. Zamawiający pokryje jedynie koszty opłat przyłączeniowych na 

potrzeby budynku (jeśli zajdzie taka potrzeba) 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy z chwilą jego przejęcia, w tym 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w 
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szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 

odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót Materiałów. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność ochronę drzewostanu nie podlegającego wycince, 

8. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a)  Dziennik budowy, 

b) książkę obmiarów, 

c) dziennik pogody, 

d) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 

e) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB i SIWZ. 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, aktualizacja i przekazanie 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót i projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 

c) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) informacji o wytwarzanych odpadach, 

e) wniosków o zatwierdzenie materiałów, dowodów dostaw materiałów 

f) dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej i 

dokumentującej stan faktyczny wykonania robót. 

10. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy. 

11. Wykonawca ma obowiązek przestawić Zamawiającemu pełną listę osób biorących udział w 

realizacji umowy i ich niezbędne dane, celem wystawienia przez Zamawiającego kart dostępu 

na teren siedziby Zamawiającego. Osoby biorące udział  realizacji umowy zobowiązane są do 

posługiwania się przekazanymi przez Zamawiającego kartami dostępu.  

12. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie osoby biorące udział w realizacji umowy 

w element umożliwiający natychmiastową identyfikację Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk 

na ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców 

Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji umożliwiającej rozróżnienie 

pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców. 

13. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania robót budowlanych, we własnym zakresie 

zabezpieczyć pojemnik na składowanie odpadów. 
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14. Od daty Odbioru końcowego do daty sporządzenia Protokołu odbioru ostatecznego, 

Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 

powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych a spowodowanej: 

a)  wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 

przedmiotu Umowy, 

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub 

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych napraw i przywrócenia do stanu 

poprzedniego wszelkich obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w związku z 

realizacją Umowy. 

16. Dokumentacja odbiorowa kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 

postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 

Odbiorom częściowym oraz będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

§ 5 

Przedstawiciele Zamawiającego 

 

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego 

prowadzić będzie: 

1) …………. - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ……………….w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej. 

2) ................  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego …………………w specjalności  

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

3) ................. - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego …………………..w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  

4) ……………….. – inna osoba funkcyjna. 

2. Zamawiający ma prawo do wyznaczenia zastępstwa czasowego do wykonywania czynności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z równoległym dopełnieniem wszelkich formalności 

wynikających z ustawy Prawo Budowlane. 
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3. Zamawiający może wyznaczyć inne osoby niż wymienione w ust. 1 i ust. 2. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie minimum 3 dni przed 

wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy 

4. Inspektor Nadzoru może przedstawić w porozumieniu z Wykonawcą protokół konieczności 

do akceptacji Zamawiającemu w przedmiocie wykonania robót określonych w § 1 ust. 5 pkt. 

2 i 3  niniejszej Umowy niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy. 

Protokół konieczności stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do wyrażenia zgody na 

zmianę Umowy.  

5. Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt. 2 i 3  

niniejszej Umowy zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  

§ 6 

Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Wykonawcy prowadzić 

będzie: 

1) ................. – Przedstawiciel Wykonawcy/Kierownik Projektu   

2) ................. - Kierownik Budowy  - uprawnienia budowlane nr ......... w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, 

3) …................ - Kierownik Robót  - uprawnienia budowlane nr …...... w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

4) …................- Kierownik Robót  - uprawnienia budowlane nr …...... w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

5) …………………………………- inna osoba funkcyjna  

2. Kierownik Budowy oraz kierownicy robót zobowiązany jest posiadać na okres trwania 

umowy aktualne zaświadczenie Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzające, że 

jest jej członkiem i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

3. Zmiana osób, wskazanych w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty 

przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób 

będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych 

postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa        

w ust. 3 nie później niż 10 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zamówienia 

powyższego personelu. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z 
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braku osób, o których mowa w ust. 1, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

realizacji Umowy. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa               

w ust. 1, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych w razie realizacji zadań leżących w ich 

kompetencji są zobowiązani do obecności na placu budowy w trakcie prowadzenia robót. 

§ 7 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona: 

1) bez udziału podwykonawców; 

2) przy udziale podwykonawców, w zakresie robót __________________________; 

3) przy udziale __________________________, tj. podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie robót 

__________________________. 

2. Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami własnymi, z 

zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale 

podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie później niż na 14 dni 

przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz 

z uzasadnieniem oraz projektem umowy, o której mowa w ust. 6 Dalszy tryb postępowania 

określają ust. 7 – 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż na dzień przedstawienia propozycji zmiany albo 

rezygnacji z podwykonawcy – proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy. 
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5. W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę 

podwykonawcy. W przypadku nie wprowadzenia  podwykonawcy, który spełnia wymogi 

określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp  Zamawiający wypowie  umowę z winy Wykonawcy 

oraz zostaną naliczone kary umowne wskazane w § 12 niniejszej Umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu – co najmniej na 14 dni przed planowanym 

rozpoczęciem robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo – projektu tej umowy. 

7. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winny określać  co najmniej: strony umowy, 

przedmiot umowy, zakres umowy oraz wynagrodzenie, które przysługuje podwykonawcy w 

kwocie brutto.  

8. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 

jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej; 

2) terminy wykonania robót w umowie o podwykonawstwo wykraczają poza terminy 

wykonania robót określone w postanowieniach niniejszej umowy; 

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa zawiera uregulowania dotyczące zawierania umów na roboty budowlane, dostawy 

lub usługi z dalszymi podwykonawcami, czego Zamawiający nie dopuszcza,   

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy; 

6) umowa zawiera zapisy uzależniające zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot 

zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przez Zamawiającego  

9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8 uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

(przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopią 

zawartej umowy Wykonawca lub podwykonawca przedkłada dokument (lub jego 

poświadczoną kopię), z  którego wynika uprawnienie do zawarcia umowy przez osoby 

zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy (np. opis z KRS, pełnomocnictwo).  

11. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 

umowy brutto wskazanej w § 8 ust.1 niniejszej Umowy, jako niepodlegające niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej           

niż 50 000 zł brutto.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 8 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 

informacji, pod rygorem żądania zapłaty kary umownej. 

13. Przepisy ust. 6 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z podwykonawcą. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,           

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie za wykonane roboty i usługi, 

bez odsetek i innych należności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności za prace lub usługi 

wykonane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy i 

podwykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
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wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 15, 

Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

21. Konieczność dokonania przez Zamawiającego trzykrotnej bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na łączną sumę większą niż 

5% wartości niniejszej Umowy stanowić będzie podstawę do odstąpienia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy  i naliczenia kar 

umownych zgodnie z § 12 Umowy. 

22. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy. Przerwa ta będzie stanowić podstawę 

naliczenia kar umownych. 

23. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

24. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów podwykonawczych o zdefiniowane          

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych roboty budowlane oraz 

usługi i dostawy tym robotom towarzyszące; nie dotyczą umów z zakresu dostaw, umów o 

dzieło, umów o świadczenie usług oraz innych zawieranych przez Wykonawcę w toku 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ale nie związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 
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§ 8 

Wartość umowy 

 

1. Maksymalną wartość robót wg oferty określa się na kwotę …………. złotych netto  + podatek 

VAT, co stanowi wartość brutto ..........złotych, słownie: .................. złotych  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w §1 ust. 3  i jest 

wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego.  

3. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie będzie ustalane w oparciu o podstawy 

cenotwórcze kosztorysu ofertowego ( wynagrodzenie ryczałtowe).  

4. Kwota określona w ust 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 

wynikające wprost z umowy i dokumentacji projektowej oraz koszty wyposażenia 

obiektu wskazane w załącznikach oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla realizacji 

przedmiotu umowy, tym w szczególności koszty robót przygotowawczych, 

porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, dozoru i ogrodzenia budowy, obsługi 

geodezyjnej i geotechnicznej, prób, badań, sprawdzeń, odbiorów i pomiarów, 

rozruchów, wykonania powykonawczej dokumentacji w tym geodezyjnej w 

wymaganej ilości oraz formie, czynności koordynacyjnych, koszty ogrzewania obiektu 

w okresie zimowym w czasie realizacji przedmiotu umowy (jeśli zajdzie taka 

potrzeba), koszty wszystkich mediów wykorzystanych podczas realizacji i rozruchu 

Inwestycji, koszty usuwania wad i usterek. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie zmieniane w toku wykonania niniejszej 

Umowy, za wyjątkiem sytuacji w niej opisanych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania części robót. Wykonawcy nie 

przysługuje wynagrodzenie za część robót, z której zrezygnował Zamawiający.  

7. W przypadku robót dodatkowych wskazanych  w § 1 ust. 5 pkt. 3 umowy, wynagrodzenie 

Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

1) jeżeli roboty te, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest 

możliwe sporządzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych 

oraz narzutów z Kosztorysu Ofertowego Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny 

za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutów, oraz czynników cenotwórczych z 

kosztorysu ofertowego, 

2) jeżeli nie można wycenić tych robót, z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1,  

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji tylko w tym zakresie, 

w którym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie mogą być wyższe od określonych przez 

Wykonawcę w ofercie, oraz cen materiałów, pracy sprzętu i transportu nie wyższych od 
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średnich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla województwa, w którym roboty są 

wykonywane, aktualne w kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzona.  

8. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

wykonana niezgodnie z postanowieniami  ust. 7, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji 

zgodnie z  ust. 7.  

9. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych określonych § 1 ust. 5 pkt. 3 

niniejszej Umowy zatwierdzonych protokołami konieczności, o których mowa w § 5 ust. 4 i 

nieobjętych kosztorysem ofertowym suma wartości tych robót nie może być większa niż 50 % 

pierwotnej wartości umownej. 

10. Wykonawca wykonując roboty określone w § 1 ust. 5 pkt. 2 i 3, każdorazowo musi uzyskać 

zgodę Zamawiającego poprzez stosowny wpis do Dziennika budowy oraz przedłożyć do 

akceptacji protokół konieczności. 

11. Wykonanie robót określonych w § 1 ust. 5 pkt. 2 i 3, nie zatwierdzonych przez 

Zamawiającego protokołem konieczności oraz niepotwierdzonym wpisem do Dziennika 

budowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zapłaty za nią. Koszt tych robót będzie 

obciążał wyłącznie Wykonawcę. 

12. Wykonując roboty określone w § 1 ust. 5 pkt. 2 i 3, Wykonawca zobowiązuje się do 

zachowania tych samych norm, standardów i parametrów wykonywanych prac, co w 

niniejszym zamówieniu. 

13. W przypadku robót zamiennych wskazanych  w § 1 ust. 5 pkt. 2 umowy, , wynagrodzenie 

Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

1) rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który 

stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a 

kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach 

określonych dla kosztorysu robót dodatkowych; 

2) o konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadomi 

Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia sporządzi 

kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego 

oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany Umowy; 

3) roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie 

Zamawiającego; 

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych będzie 

stanowiło dla Wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu 

realizacji robót. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo 
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uzgodniona z Zamawiającym i inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym 

zamówieniem robót zamiennych. 

§ 9 

Zmiana wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie brutto, należne Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy 

może ulec zmianie: 

1) w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT,  

2) w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

3) w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) Zamawiający niezafakturowaną część 

wynagrodzenia brutto, należną Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, dostosuje do 

podatku VAT zgodnego z obowiązującą stawką. Do obliczenia niezafakturowanej części 

wynagrodzenia zostaną przyjęte pozycje z kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem nowej 

stawki podatku VAT oraz wynikające z „Zestawienia i rozliczenia wykonanych prac” ilości 

jakie, na dzień wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę VAT, pozostały do 

wykonania. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, od miesiąca, w którym weszły w życie 

przepisy dokonujące te zmiany.  

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 Wykonawca może zwrócić się do drugiej 

strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia 

porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiający ma również 

prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania wysokości wzrostu wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy związanego z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę lub składek 

na ubezpieczenie, w szczególności poprzez przedłożenie listy pracowników zatrudnionych 

przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, którym Wykonawca wypłaca 

takie wynagrodzenie, przedłożenie do wglądu zanonimizowanych umów o pracę z 

pracownikami, których dotyczy zamiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

dokumentów rozliczeniowych ZUS itp.  
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§ 10 

Rodzaje odbiorów 

1.  Wszystkie odbiory robót dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych                  

w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

2. Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń 

technicznych lub uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów, Zamawiający 

dokonuje odbioru po przedłożeniu przez Wykonawcę pozytywnych wyników tych prób, 

sprawdzeń lub zezwoleń. 

3. Ustala się przeprowadzanie następujących rodzajów odbiorów: 

1) odbiory robót zanikowych i ulęgających zakryciu – przy obowiązkowym udziale 

 Inspektora Nadzoru Zamawiającego i Kierownik budowy/branżowego, 

2) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie 

 etapu lub rodzaju robót z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 do 6 . Dokonanie odbiorów 

częściowych  bez zastrzeżeń nie rozpoczyna  biegu terminów dla dochodzenia 

uprawnień  odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź  gwarancji, 

3) odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, 

4) Odbiory gwarancyjne – przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji udzielonej po 

 odbiorze końcowym całości inwestycji, w  formie przeglądów co najmniej  razy w każdym 

 roku przy obowiązkowym udziale Kierownika projektu, 

5) odbiór ostateczny, który będzie dokonany po upływie rękojmi za wady i będzie polegał na 

 sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi, przy 

 obowiązkowym udziale  Kierownika projektu. 

4. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy gotowość do 

odbioru wskazanego w ust. 3  pkt 2 i 3,. Zgłoszenie gotowości przedmiotu umowy do odbioru 

staje się skuteczne po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

Komisyjny odbiór nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później 

niż w 14-tym dniu od daty zgłoszenia. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty. 

5. Odbiór ostateczny zwołuje Zamawiający oddzielnym pismem nie później niż na dzień upływu 

rękojmi. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest 

równoznaczne z przyjęciem ustaleń komisji dokonującej odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający: 

1) odstępuje od odbioru i wyznacza termin ich usunięcia, 
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2) w przypadku odbioru końcowego spisuje protokół negatywny i wyznacza termin do ich 

usunięcia. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,  Wykonawca zdemontuje wadliwie 

wykonaną część i wykona ją ponownie bez wad,  

4) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy (w tym jego 

części) zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może w odpowiednim stosunku 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,  

5) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7. Nie usunięcie wad przez  Wykonawcę w terminie wskazanym na podstawie ust. 6 pkt 1,2 i 3, 

upoważnia Zamawiającego do zastępczego usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy. 

Zamawiający ma prawo pokryć powstałe w wyniku usunięcia wad koszty z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i inspektora nadzoru 

o usunięciu wad oraz do zgłoszenia gotowości do ponownego odbioru zgodnie z zasadami 

wskazanymi w ust. 4.  

9. Z czynności odbiorów spisywany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru.  

10. Podstawą odbiorów będzie Dokumentacja Projektowa, i powykonawcza specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót, wyniki pomiarów i badań oraz ocena jakościowa i 

wizualna. 

11.    Zamawiający może odstąpić od odbioru jeżeli: 

a) przedmiot umowy nie został wykonany w całości; 

b) W toku odbioru ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

c) Wykonawca nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad i usterek 

stwierdzonych podczas odbioru; 

d) Wykonawca nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych. 

12. Jeśli Zamawiający odstąpił od odbioru Wykonawca jest zobowiązany do ponownego 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i o osiągnięciu gotowości 

do odbioru. Zwłoka wynikająca z tego będzie uznana za zwłokę w wykonaniu 

przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

13. Usuwanie wad odbywać się będzie wyłącznie na koszt Wykonawcy.  
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14. Przyjęcie odbioru bez zastrzeżeń jest wyrażeniem zgody na realizacje następnych 

części  poszczególnych obiektu Inwestycji zgodnie z projektem i harmonogramami 

realizacji inwestycji. 

§ 11 

Rozliczanie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie z tytułu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy będzie się odbywało na 

podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. 

2. Rozliczenie częściowe Wykonawcy za wykonane roboty będzie odbywało się kwartalnie na 

podstawie częściowego protokołu odbioru robót. Do częściowego protokołu odbioru robót 

Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy sporządzony w kalkulacji szczegółowej 

uwzględniający zakres rzeczowy robót, który został wykonany (zgodny z obmiarem robót albo 

ustalony zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 7 i 13 z przywołaniem konkretnej pozycji 

kosztorysu ofertowego wraz z uwzględnieniem robót wykonanych i odebranych na podstawie 

wcześniejszych protokołów odbioru narastająco od początku realizacji robót). 

3. Najpóźniej na dzień odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe 

z podwykonawcą, jeżeli ten występuje. W celu wykazania rozliczenia z podwykonawcą 

Wykonawca przedkłada oświadczenie podwykonawcy, które zawiera określenie zakresu i  

wartości zrealizowanych robót, sposób zapłaty, termin otrzymania zapłaty, wartość zapłaty 

oraz dowód dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.  

4. Faktury będą wystawione na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury, sporządzonym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, zestawieniem wartości i ilości 

wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 3 

pkt.2. 

5. Dołączone do faktur zestawienia wartości wykonanych prac będą sporządzone na podstawie 

protokołów ich wykonania podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

6. Dopuszcza się dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany na fakturze.  

8. Zmiana rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność z tytułu realizowanej umowy 

następuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego. W wypadku niepowiadomienia 

Zamawiającego o zmianie numeru konta należność przekazana na dotychczasowy rachunek 

uważana będzie za skuteczną. 
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9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 21 dni, licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonymi do niej dokumentami, o których mowa w 

ust. 3  i 11. 

10. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca przedłoży oświadczenie wszystkich 

podwykonawców robót budowlanych oraz usług i dostaw tym robotom towarzyszących, o 

zapłacie przysługujących im wynagrodzeń z tytułu wykonanych prac w całości. 

12. Rozliczenie końcowe Wykonawcy za wykonane roboty odbędzie się na podstawie 

bezusterkowego końcowego odbioru robót. Najpóźniej na dzień odbioru Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe tj. kosztorys powykonawczy 

sporządzony w kalkulacji szczegółowej uwzględniający zakres rzeczowy robót, który został 

wykonany (zgodny z obmiarem robót) z przywołaniem konkretnej pozycji kosztorysu 

ofertowego wraz z uwzględnieniem robót wykonanych i odebranych na podstawie 

wcześniejszych protokołów odbioru narastająco od początku realizacji robót, do weryfikacji 

przez Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od odbioru końcowego. Kosztorys 

powykonawczy musi zostać opracowany w oparciu o kosztorys ofertowy tj. z zastosowaniem 

stawek roboczogodziny i narzutów oraz cen materiałów nie wyższych niż w szczegółowym 

kosztorysie ofertowym. 

13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z dokumentami 

rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcą, 

Zamawiający ma prawo zwrócić fakturę bez realizacji. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w przypadku braku środków 

pieniężnych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamówienia. 

Zawiadomienie o wstrzymaniu robót winno być przekazane Wykonawcy nie później niż 

1 miesiąc przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym określeniem wysokości 

zobowiązań, które Zamawiający jest w stanie uregulować do końca roku budżetowego. 

Prowadzenie robót po otrzymaniu zawiadomienia ma być ukierunkowane na dokonanie 

postanowień § 10 ust. 3 pkt 2. Rozliczenie i odbiór wykonanych robót do chwili wstrzymania 

nastąpi na podstawie dokonanego wspólnie przez strony obmiaru robót i potwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysokości posiadanych środków. Roboty 

przekraczające możliwości finansowe Zamawiającego będą ujęte w kosztorysie 

powykonawczym jako wykonane i pozostające bez opłacenia oraz bez możliwości naliczania 

odszkodowania, kar i odsetek za wynikłe opóźnienie w realizacji zobowiązania. Pozostające 

bez opłacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiającego możliwości ich sfinansowania 

i przyjęcie tej informacji przez Wykonawcę traktowane będzie jako zgłoszenie, po czym 
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Zamawiający pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robót nastąpi 

w formie pisemnego protokołu uzgodnień. 

15. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury. 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) opóźnienia w wykonaniu części przedmiotu umowy, dla którego ustalono termin w § 3 ust.1 

pkt1 w wysokości: 

a) 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy z pierwszych 5 dni 

opóźnienia, 

b) 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. za każdy następny dzień 

opóźnienia, do wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1. Po 

przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości umowy brutto 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy z zastosowaniem 

dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 12;  

2) opóźnienia w wykonaniu części przedmiotu umowy, dla którego ustalono termin w § 3 ust. 

1 pkt 2 w wysokości: 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia;  

3) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym / końcowym  w 

wysokości:  

a) 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy z pierwszych 5 dni 

opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie 

z postanowieniami § 10 ust. 6 pkt 1 i 2; 

b) 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy następny dzień 

opóźnienia, do wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1. Po 

przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości umowy brutto 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy z zastosowaniem 

dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 12; 

4) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  - każdorazowo kwota 10 000,00 

zł ; 
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5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% 

wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od daty wskazanej w 

informacji, o której mowa w §  7 ust. 12; 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawcą bez uzyskania 

wcześniej zgody Zamawiającego-  każdorazowo kwota 10 000,00 zł oraz dodatkowa kara 

umowna w wysokości 0,5 % wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień od daty 

jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji; 

7) uchylenie się przez Wykonawcę od zapłaty lub nieterminowej zapłaty podwykonawcy 

skutkujące dokonaniem przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty zgodnie z § 7 ust. 15- 

każdorazowo kwota 10 000,00 zł ; 

8) wprowadzenia na teren budowy dalszego podwykonawcy - każdorazowo kwota 50 000,00 

zł; 

9) braku odpowiedniej identyfikacji pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy wskazanej 

w  § 4 ust. 12 niniejszej Umowy lub wejścia na teren budowy pracownika nieposiadającego 

wystawionej przez Zamawiającego karty dostępu - każdorazowo kwota 1 000,00 zł; 

10) ujawnienia wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy przez podmiot inny niż 

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca – każdorazowo 

kwota 50 000,00 zł; 

11) ujawnienia wykonywania przez podwykonawcę prac w zakresie innym niż wskazany w § 7 

ust. 1 pkt 2  i 3 lub zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z § 7 ust. 3  – 

każdorazowo kwota 50 000,00 zł; 

12) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1; 

13) niedopełnienia wymogu zatrudniania osób, które będą realizować zamówienie na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących Usługi na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdą osobę w 

każdym miesiącu, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara może być 

nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak nałożona może być wyłącznie 

jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby; 

14) niedopełnienia wymogu zatrudniania, przy realizacji zamówienia wymaganej przez 

Zamawiającego liczby osób bezrobotnych– w wysokości iloczynu kwoty minimalnego 
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wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania tych osób) oraz liczby miesięcy w 

okresie realizacji zamówienia – za każdego niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby 

wymaganej przez Zamawiającego, chyba ze Wykonawca wykaże okoliczności, o których 

mowa w  § 19 ust. 8 i 9.  

15) braku przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w § 22 pkt 3, na radzie budowy - 

każdorazowo kwota 500,00 zł za każdą nieobecność przekraczającą dopuszczony limit 3 

nieobecności  w danym roku kalendarzowym; 

16) wejścia na teren budowy pracownika bez użycia posiadanej karty dostępu (nie stosowanie 

się do systemu kontroli dostępu) - każdorazowo kwota 200,00 zł; 

17) opóźnienia w przedstawieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia - w 

wysokości 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu Umowy wskazanego w kosztorysie 

ofertowym, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, gdy odstąpienie od umowy nastąpi z 

przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 3. 

3. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi 

Wykonawcy w ich łącznym wymiarze, jednak nie większym 20% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. Po przekroczeniu wysokości kar umownych 

odpowiadających 20 % wartości umowy brutto Zamawiający może odstąpić od Umowy z 

winy Wykonawcy z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 12. 

4. Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu Cywilnego, jeżeli 

wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

5. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru sposobu 

pokrycia roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź poprzez wystawienie 

noty księgowej bądź poprzez potrącenia z faktur wystawianych przez Wykonawcę po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie o potraceniu i jego wysokości. Wykonawca 

wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kwot wynikających z naliczonych kar 

umownych ze swoich bieżących należności lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  
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§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umownej 

brutto, o której mowa w  § 8 ust. 1 niniejszej umowy tj.: ………………… słownie: 

…………………. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: 

………………………… 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 

dni od daty odbioru ostatecznego lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

Zabezpieczenie zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy o numerze:  

…………………………………..………………………………………………….. 

W przypadku zmiany ww. numeru rachunku bankowego Wykonawca musi poinformować 

Zamawiającego pisemnie. 

5. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad 

lub jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 4, do czasu usunięcia tych wad. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 

zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym Zamawiającego nr 

……………………………………………i zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy, wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, 

oraz pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

7. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

8. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt.7 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
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zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

§ 14 

Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres:  

a) ……… lat.  -  na zrealizowany obiekt budowlany -  lecz nie krócej  niż 3 lata 

od daty odbioru końcowego Inwestycji; 

b)  ……… lat. - na urządzenia techniczne i systemy związane z obiektami 

budowlanym oraz dostarczone wyposażenie - lecz nie krócej  niż 3 lata od daty 

odbioru końcowego Inwestycji;.  

2. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru prac lub od dnia usunięcia wad i usterek wskazanych w protokole odbioru (jeżeli takie 

wystąpiły). 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę i/lub usterkę przed upływem tego terminu. 

4. Dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy 

wszelkich wad w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości stanowi załącznik nr 

… do niniejszej Umowy. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego lub w dniu usunięcia wad i 

usterek wskazanych w protokole odbioru (jeżeli takie wystąpiły), Wykonawca uzupełni 

dokument gwarancji i przekaże go Zamawiającemu. 

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości wad, Zamawiający poinformuje  o tym  

Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu  termin do ich usunięcia, a Wykonawca usunie wady i 

usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający refakturuje koszty związane z usunięciem wad przez 

osobę trzecią na Wykonawcę.  

7. Okres rękojmi za wady na przedmiot umowy wynosi 5 lat  i rozpoczyna się wraz z odbiorem 

ostatecznym lub potwierdzeniem usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym. 

8. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin 

mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 3 

dni przed dokonaniem oględzin chyba, że Strony umówią się inaczej. Zamawiający ma 
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prawo wyznaczyć niezwłoczny odwrotny termin oględzin, gdy stwierdzone wady 

stanowią zagrożenie życia i zdrowia, a Wykonawca ma obowiązek się do tego 

dostosować. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.  

9. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.  

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na  wysokość 

związanych z tym nakładów.  

11. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 

wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie 

obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.  

12. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatnie przeglądy i 

konserwacje zamontowanych systemów i urządzeń według wymagań producenta w 

terminach określonych przez producentów oraz każdorazowo ustalonych z 

Zamawiającym, a jeżeli zajdzie potrzeba uwzględni wymianę na własny koszt części i 

materiałów eksploatacyjnych. Każdorazowo na okoliczność tych czynności sporządzony 

zostanie protokół z wykonanych czynności oraz wyników.  

§ 15 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na swój koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robót z 

tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami związanymi z 

realizacją robót budowlanych wynikających z niniejszej umowy tj. od ryzyka budowlanego 

oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w 

tym także ruchem pojazdów i urządzeń mechanicznych. 

4. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała: 

1) roboty do wartości określonej w umowie, 

2) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny zgromadzony na terenie prowadzenia robót 

przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do ich wartości rzeczywistej, 
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3) szkody w strukturze sąsiadujących budynków oraz sąsiadującej infrastruktury miejskiej, 

powstałe wskutek wykonywania robót przez Wykonawcę lub podległych mu 

podwykonawców. 

5. Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

stosowną Polisę ubezpieczeniową. 

6. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia na dzień określony w ust. 5, 

skutkować będzie odmową przekazania placu budowy. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na 

niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

8. Opóźnienie Wykonawcy w dopełnieniu obowiązku określonego w ust. 5 powyżej 14-tu dni 

spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z wszelkimi 

konsekwencjami wynikającymi z § 12 niniejszej Umowy. 

§ 16 

Zaliczki 

1. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczek: 

a) na roboty budowlane 

b) na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy a 

wynikających z zestawienia materiałów kosztorysu ofertowego. 

2. Zamawiający może udzielić zaliczki na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach 

określonych poniżej. 

3. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach  do 

wysokości 50 % wartości realizowanego zamówienia brutto na poczet wykonania robót 

budowlanych lub/i zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia. 

4. Zaliczki mogą być udzielane wyłącznie na roboty objęte odbiorami częściowymi. 

5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaże w oparciu o kosztorys ofertowy 

zakres prac lub /i wykaz materiałów który pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich 

wykonania, a także formę zabezpieczenia ich wykonania. 

6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania. 

7. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie: 

a) gwarancji bankowej 

b) gwarancji ubezpieczeniowej 

c) poręczenia bankowego 

8. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania zaliczki w terminie 

do 30 dni licząc od dnia jej rozliczenia. 

9. W przypadku zlecenia części robót na podstawie zaliczki do wykonania przez 



Strona 28 z 41 

Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wskazać we wniosku jaka część robót 

(rzeczowo – finansowa) będzie realizowana przez Podwykonawcę. 

10. Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 

dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku o jej przyznanie.  

11. Do rozliczania zaliczek mają zastosowanie zapisy dotyczące dokonywania rozliczeń 

przedmiotu umowy określone w § 11 niniejszej Umowy.  

12. Zamawiającemu w każdym czasie realizacji robót z zaliczki przysługuje prawo do żądania 

rozliczenia zaliczki w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

13. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikającym z ust. 12 Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z 

naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 12 oraz do wykorzystania 

zabezpieczenia zaliczki, a także zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o kolejna transzę zaliczki, Zamawiający może jej 

udzielić wyłącznie po rozliczeniu przyznanej już  transzy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymanie 

zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki. 

16. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur częściowych za 

wykonane roboty do dnia rozliczenia się z zaliczki. 

17. Odbiór końcowy robót będzie możliwy dopiero po całkowitym rozliczeniu się Wykonawcy 

z przyznanych zaliczek. 

§ 17 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności, jeżeli: 

1)  Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

zlecenia i przerwa ta trwała dłużej niż kolejnych 30 dni roboczych; 

2) Wykonawca pomimo wezwania realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową w szczególności jeżeli Wykonawca 

będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych użytkowych 

gorszych w stosunku do przewidzianych w projekcie; 

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
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okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

4) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony 

wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań  

wskazanych w przepisach ustawy prawo upadłościowe  (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2171 ze 

zm) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1574 ze zm.); 

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części;  

6) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do Podwykonawców, które  

będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową;  

7) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od daty podpisania umowy;  

8) Wykonawca notorycznie lekceważy swoje obowiązki, polegające na 

niewykonywaniu poleceń Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli -

3 razy pisemne wezwanie;  

9) Wykonawca nie dostarczył polisy ubezpieczeniowej;  

10) Wykonawca wprowadził niezatwierdzonego Podwykonawcę na budowę;  

11) Wykonawca nie dostarczył po dwukrotnym pisemnym wezwaniu od 

Zamawiającego wymaganych dokumentów;  

12) Wykonawca rażąco naruszył zasady określone w Umowie.  

2. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści 

na skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 1.  

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:  

a)  Zamawiający opóźnia się z przekazaniem placu budowy przez okres dłuższy 

niż 30 dni;  

b) Zamawiający opóźnia się z przeprowadzeniem odbioru części i całości robót 

względem terminów określonych niniejszą Umową przez okres dłuższy niż 21 dni 

roboczych.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi 

zawierać uzasadnienie. Odstąpienie uważa się za skuteczne w dniu, w którym oświadczenie 

woli o odstąpieniu od umowy dotrze do drugiej Strony.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 lub innych wskazanych 

w niniejszej Umowie, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie prac;  
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2)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

3)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada; 

4)  w terminie 10 dni od zgłoszenia, o którym mowa pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz 

z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji 

prac w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

5)  Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia przez niego dostarczone. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za prace, które zostały prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia, 

w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo  

wystawionej faktury oraz prawidłowych dokumentów, o których mowa w § 11 niniejszej 

Umowy, 

2) odkupienia materiałów zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, 

określonych w ust. 5 pkt 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały 

nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy placu budowy pod swój dozór w terminie  14 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

§ 18 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem 

wszystkich robót wymienionych w kosztorysie będą wykonywane przez osoby zatrudnione na 

umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.). 

2. Wykonawca, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji Umowy, jest zobowiązany do 

złożenia Wykazu osób, które będą realizować zamówienie, wraz z oświadczeniem, że są one 

zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji 
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zamówienia do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako 

opóźnienie z winy Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale 

podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, 

najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji robót przez podwykonawcę, Wykazu osób, 

które będą realizować zamówienie na rzecz podwykonawcy, wraz z oświadczeniem 

podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 oraz 3, powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

5. W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 2 oraz 3, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu 

osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 5 dni od 

dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga aneksu 

do umowy. 

6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu: 

1) kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami 

skierowanymi do wykonywania prac określonych w ust. 1. Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania.  

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę (Wykonawcę lub 

podwykonawcę) do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych. 
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7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o 

których mowa w § 18 umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 19 

Obowiązek zatrudnienia osób  bezrobotnych 

1. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązuje się zatrudnić co najmniej 5 osób 

bezrobotnych na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu 

kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją 

zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego 

UE, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę. 

2. Realizacja wskazanego w ust. 1 zobowiązania może obejmować również zatrudnienie 

wskazanych tam osób przez podwykonawców.  

3. Zatrudnienie bezrobotnych przy realizacji przedmiotu zamówienia powinno trwać przez cały 

okres realizacji Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub 

przez pracodawcę przed zakończeniem ww. okresu Wykonawca lub podwykonawca winien 

zatrudnić na to miejsce innego bezrobotnego. 

4. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji Umowy, jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu zgłoszenia ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi 

pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do wglądu, opis skierowania 

bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz zanonimizowane, zgodnie           

z  § 18 ust. 5 pkt 1 Umowy, umowy o pracę. 

6. Jeżeli Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów, przedstawia: zgłoszenie ofert pracy 

przedstawione odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku 

pracy w kraju pochodzenia Wykonawcy lub kraju, w którym Wykonawca lub podwykonawca 
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ma swoją siedzibę, opis wystawionego przez ten organ dokumentu kierującego bezrobotnych 

do pracodawcy oraz zanimizowaną, zgodnie z  § 18 ust. 5 pkt 1 Umowy, umowę o pracę.  

7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumentację 

zatrudnienia skierowanych bezrobotnych. 

8. Z obowiązków dotyczących zatrudnienia bezrobotnych Wykonawca może zwolnić się, jeżeli 

wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo 

odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, 

w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób 

bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

9.  Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy uznany będzie w szczególności brak na 

obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób bezrobotnych 

zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do 

przedłożenia zaświadczenia właściwego organu dokumentującego powyższe okoliczności.  

§ 20 

Zmiany w umowie 

1. Z uwzględnieniem pozostałych przypadków określonych w umowie w zakresie wynagrodzenia 

lub innych istotnych postanowień umowy a także zmian określonych w art. 144 Pzp, 

Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian umowy w przypadku: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy,  

2) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom, 

3) zmiany lub rezygnacji z podwykonawstwa, 

4) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.  

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w razie 

zaistnienia przynajmniej jednej z opisanych w poniższym paragrafie okoliczności oraz na 

warunkach opisanych między innymi w niniejszym paragrafie.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji Umowy, o których mowa w § 3, 

gdy wystąpi jedna lub kilka okoliczności wymienionych niżej:  

a) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, 

archeologiczne, terenowe w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i 

niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty 
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budowlane;  

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, 

przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć: występowanie na- 

placu  budowy temperatury powietrza poniżej minus 8° C mierzonej o  godzinie 7:00 

rano przez okres dłuższy niż 7 dni następujących jeden po drugim. Wystąpienie 

niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku 

budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno 

zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z  

najbliższej stacji meteorologicznej;  

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,  w 

szczególności:  

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez 

Zamawiającego z  realizacji części przedmiotu umowy;  

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jeżeli 

czynności te będą trwały dłużej niż 7 dni licząc od dnia poinformowania 

Zamawiającego o tym fakcie,       

d) konieczność wykonania robót, o których mowa w w § 1  ust. 5 pkt. 2, 3, których 

realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania  przedmiotu umowy;  

e) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty  

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian  

koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;   

f) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca  ponosi odpowiedzialność;  

g) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

itp., do  wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za 

które  Wykonawca ponosi odpowiedzialność;  

h) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich  

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony  organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;  

i) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z postanowieniami Umowy;  

j) pozyskanie lub możliwość pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków 
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finansowych; 

k) konieczność zawieszenia budowy wynikającej z braku ujęcia w ustawie budżetowej na dany 

rok budżetowy niezbędnego poziomu finansowania inwestycji z zastrzeżeniem, że 

okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez Wykonawcę żadnych 

roszczeń wobec Zamawiającego. 

l) ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie większym niż 10% wartości umowy z 

zastrzeżeniem, że okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez 

Wykonawcę żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza inne zmiany postanowień niniejszej Umowy, takie jak zmiany 

rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku 

zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta 

materiału o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub 

technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę 

szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta 

parametrów nowych materiałów. Zmiana rodzaju materiałów nie może powodować 

podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie i nie wymaga ona sporządzenia 

aneksu do Umowy.  

5. Zmiany w niniejszej Umowie będą dokonywane na niżej wskazanych warunkach:  

1) każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy winien być przedłożony przez 

Wykonawcę pisemnie wraz z szczegółowym uzasadnieniem zmiany i gdzie ciężar 

dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy; 

2) Zamawiający uwzględni możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego 

lub częściowego tylko w zakresie koniecznym do  usunięcia przeszkód wraz z 

czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności 

uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed upływem terminu, 

który ma ulec zmianie i w czasie umożliwiającym przeprowadzenie procedury 

dotyczącej zmiany Umowy; 

3) Zamawiający uwzględni możliwość zmian wynagrodzenia umownego w zakresie 

wynikającym z opisanych w niniejszej Umowie okoliczności; 

4) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do Umowy nie będzie miało 

charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia. 
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§ 21 

Nadzór archeologiczny 

1. Wykonawca zapewni i pokryje wszystkie koszty związane z nadzorem archeologicznym 

(miedzy innymi badań wykopaliskowych, antropologicznych, analiz, opracowań)  i spełnieniem 

wymagań zawartych w Pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych. 

2. Nadzór archeologiczny powinien być prowadzony należycie, mając na uwadze zarówno  termin 

zakończenia Inwestycji (poprzez stosowanie np. procedur uproszczonych i szybkiej eksploracji 

poprzez dostosowania odpowiedniej liczby osób),  jak i profesjonalizm  przypisany temu 

zadaniu. 

3. Podstawą wykonania nadzoru będzie Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych 

82/2016/C  z dnia 27.09.2016r. wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

4. Prowadzenie dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badań będzie zgodne ze 

standardami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 14 

października 2015r. (DZ.U. z 2015 poz.1789 ze zm.) w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 

architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 

badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. 

§ 22 

Narady koordynacyjne (rady budowy) 

1. Strony Umowy będą się porozumiewały w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoły narad koordynacyjnych oraz w drodze 

korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. Zapisy w dzienniku budowy 

dokonywane przez Inspektorów Nadzoru, Kierownika budowy i Kierownika robót, a także 

pisemna korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznaje się za prowadzone w 

imieniu strony, w imieniu której występują wyżej wymienione osoby. 

2. Zamawiający oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do 

zwoływania/odwoływania narad koordynacyjnych w których zobowiązani są uczestniczyć: 

Kierownik Projektu Wykonawcy i  Kierownik Budowy, a w miarę potrzeby odpowiedni 

kierownicy robót oraz przedstawiciel Zamawiającego (w tym Projektant) oraz inne niezbędne  

osoby. 

3. Zamawiający dopuszcza 3 nieobecności Kierownika Projektu Wykonawcy i  Kierownika 

Budowy, w ciągu roku kalendarzowego, na radach budowy. 
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4. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

5. Narady koordynacyjne odbywają się w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a po 

rozpoczęciu Robót budowlanych na terenie zaplecza budowy nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

godzina i dzień tygodnia zostanie ustalony przez Inspektora i Kierownika Projektu Wykonawcy. 

6.  Miejsce odbywania się Rad budowy oraz protokolanta zabezpiecza Wykonawca.  

7. Rady budowy prowadzi Inspektor nadzoru, lub osoba przez niego wyznaczona. Dwa dni robocze 

przed każdą naradą Kierownik Projektu Wykonawcy przekaże Inspektorowi nadzoru listę 

tematów przewidzianych do omówienia i prześle drogą elektroniczną, lub w inny umówiony 

sposób, do osób uprawnionych.  

8. Kierownik Projektu Wykonawcy sporządza protokół z Rady budowy i przekazuje go do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru w formie elektronicznej. Każdy protokół z Rady budowy 

podpisują przed rozpoczęciem następnej rady Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Projektu 

Wykonawcy i Kierownik Budowy. Kopię protokołu rady budowy wraz z dołączoną listą 

obecności uczestników Rady Budowy po podpisaniu protokołu otrzymują, Kierownik Projektu 

Wykonawcy, Kierownik Budowy oraz Inspektor nadzoru.  

9. Na wniosek Inspektora nadzoru lub Kierownika Projektu Wykonawcy zwoływane będą 

tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich 

w miejscu i terminie wspólnie ustalonym. 

10. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 

w ciągu 3 dni. 

§ 23 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. Najpóźniej w dniu  zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony , 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. 

2. Z harmonogramu powinno wynikać kolejność realizacji robót, wymaganej technologii, czasu 

realizacji i terminów wykonania elementów robót podlegających odbiorom częściowym, 

końcowemu oraz kosztów realizacji. 

3. W roku 2017 Wykonawca zrealizuje, a Zamawiający sfinansuje zakres robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy wyłącznie do wartości brutto……………zł (słownie……….). 

Pozostały zakres zostanie zrealizowany i sfinansowany w latach 2018-2019 pod warunkiem 

otrzymania przez Zamawiającego w danym roku budżetowym środków z Budżetu Państwa na 

ten cel, przy zachowaniu warunków płatności określonych w umowie. 
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4. W każdym kolejnym roku realizacji umowy, Zamawiający sfinansuje zakres robót 

budowlanych stanowiących przedmiot umowy wyłącznie do kwoty brutto jaką Zamawiający 

wskaże jako planowany na dany rok poziom finansowania inwestycji. 

5. Każdorazowe wskazanie przez Zamawiającego kwoty o której mowa w ust. 4 następować 

będzie w formie pisemnej, niezwłocznie po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Realizacja robót w 

danym roku budżetowym jest możliwa wyłącznie po wskazaniu przez Zamawiającego poziomu 

finansowania o którym mowa w ust. 4. 

6. Zamawiający przewiduje następujące poziomy finansowania zamówienia: 

1) w roku 2017 -    18 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1; 

2) w roku 2018 -   34 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1; 

3) w roku 2019 -   48 % kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1; 

7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 

edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 

papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji 

robót budowlanych. 

8. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego na Terenie budowy. 

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót 

według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i 

zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót 

oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty 

robót realizowanych w danym kwartale rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących 

będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na 

grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z 

uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty 

zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu 

czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni 

przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu 

jesienno – zimowo – wiosennego oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość 

wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniające 

realizację przedmiotu Umownym terminie. 

10. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń 
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i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw 

materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót 

budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 

b)  szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie kwartalnym, dla danego etapu 

realizacji Umowy – roku budżetowego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu  

12. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

13. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 

Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów lub Terminu 

zakończenia robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w zakresie wysokości środków finansowych zaplanowanych na dany rok 

budżetowy. 

14. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany 

Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

15. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, 

Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 

Programu naprawczego. 

16. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach 

określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

17. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót 

lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, 

Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do 

Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i 

do zwrotu poniesionych kosztów. 
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18. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na Terenie budowy lub terenie Zamawiającego, i niedokonania poprawy 

w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego 

wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z 

wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 

Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, 

c) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

19. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 

Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 

zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych. 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

1. Strony podają adresy do korespondencji i dane niezbędne do wystawienia faktur: 

1) Zamawiający: ……………………………………. 

2) Wykonawca: …………………………………… 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2015., 

poz. 2164 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny   (tj. Dz. U. z 2016 

r. poz. 380 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r, 

poz. 290 z późn. zm.). 

3. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu podpisanego 

przez obie strony pod rygorem nieważności, chyba że w umowie postanowiono inaczej. 

5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy 

powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.   
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6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy.  

§ 25 

Załączniki do umowy 

Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część i będą 

interpretowane w następującej kolejności:  

1) niniejsza umowa, 

2) Załącznik nr …. - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

3) Załącznik nr ….. - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, 

4) Załącznik nr …. - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, 

5) Załącznik nr …. - Harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji, 

6) Załącznik nr …. - Tabela płatności Inwestycji, 
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